PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAGAO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

uniDADE:  EMEB DARCY FONTANELLI

OBJETO: DEMOLICAO DE MURO DE DIVISA EXISTENTE, CONSTRUGCAO DE NOVO MURO DE DIVISA E REFORMA DO DEPOSITO EXISTENTE NA EMEB DARCY FONTANELLI
LOCAL: Rua José Caetano Ruas, n° 1205, Bairro Jardim Palmeiras

ITEM BEEREe V(L) e R$ MGS%OI %ACUM. RS MES;Z %ACUM. RS ME-;OB %ACUM. R$ Mﬁ; = %ACUM.
1 SERVICOS INICIAIS 17.393,71 18,39% 10.349,26 59,50 59,50 2.348,15 13,50 73,00 2.348,15 13,50 86,50 2.348,15 [ 13,50 100,00
2 FECHAMENTO DE DIVISA 56.496,93 59,74% 11.299,39 20,00 20,00 22.598,77 40,00 60,00 16.949,08 30,00 90,00 5.649,69 [ 10,00 100,00
3 REFORMA E ADEQUAGOES DEPOSITO E MURO EXISTENTE 20.675,40 21,86% 4.135,08 20,00 20,00 8.270,16 40,00 60,00 6.202,62 30,00 90,00 2.067,54 | 10,00 100,00
ORGAMENTO 94.566,04 100,00%
% EXECUTADO NO PERIODO 27,27% 35,13% 26,97% 10,64%
TOTAIS |9 ACUMULADO NO PERIODO 27,27% 62,39% 89,36% 100,00%
VALOR (R$) EXECUTADO NO PERIODO R$ 25.783,72 R$ 33.217,08 R$ 25.499,85 R$ 10.065,38
VALOR (R$) ACUMULADO NO PERIODO R$ 25.783,72 R$ 59.000,81 R$ 84.500,66 R$ 94.566,04
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