
OBJETO: DEMOLIÇÃO DE MURO DE DIVISA EXISTENTE, CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO DE DIVISA E REFORMA DO DEPÓSITO EXISTENTE NA EMEB DARCY FONTANELLI
LOCAL:  Rua José Caetano Ruas, n° 1205, Bairro Jardim Palmeiras

R$ % %ACUM. R$ % %ACUM. R$ % %ACUM. R$ % %ACUM.

1 SERVIÇOS INICIAIS 17.393,71 18,39% 10.349,26       59,50      59,50            2.348,15             13,50      73,00            2.348,15          13,50      86,50            2.348,15       13,50     100,00          

2 FECHAMENTO DE DIVISA 56.496,93 59,74% 11.299,39       20,00      20,00            22.598,77          40,00      60,00            16.949,08       30,00      90,00            5.649,69       10,00     100,00          

3 REFORMA E ADEQUAÇÕES  DEPÓSITO E MURO EXISTENTE 20.675,40 21,86% 4.135,08          20,00      20,00            8.270,16             40,00      60,00            6.202,62          30,00      90,00            2.067,54       10,00     100,00          

 ORÇAMENTO 94.566,04 100,00%

% EXECUTADO NO PERÍODO

% ACUMULADO NO PERÍODO

VALOR (R$) EXECUTADO NO PERÍODO

MÊS 03

26,97%

89,36%

R$ 25.499,85

MÊS 01 MÊS 02

TOTAIS

27,27% 35,13%

27,27% 62,39%

R$ 10.065,38R$ 25.783,72 R$ 33.217,08

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MÊS 04

10,64%

100,00%

UNIDADE: EMEB DARCY FONTANELLI

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) % 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

VALOR (R$) ACUMULADO NO PERÍODO

ART Nº 28027230231301394

Lucas Henrique Tubone
Engenheiro Civil

CREA SP 5069237980

R$ 84.500,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - SP

www.aracatuba.sp.gov.br

R$ 94.566,04R$ 25.783,72 R$ 59.000,81


